

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

El control de procesos, se establece a través del ciclo PHVA, compuesto por las cuatro fases básicas del control: planificar, ejecutar, verificar y actuar correctivamente. El planear (P) consiste en establecer metas para los indicadores de resultado y establecer la manera (el camino, el método) para alcanzar las metas propuestas.

Los funcionarios y contratistas de la institución juegan un papel fundamental en el cumplimiento de las metas, razón por la cual es importante conocerlas para aportar en su cumplimiento y establecer responsabilidad frente a estas.



RESULTADOS DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANEACIÓN

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS



PRIORIZACIÓN DE TAREAS



GESTIÓN DEL TIEMPO



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS



TENER EN CUENTA

ESTABLECER OBJETIVOS



Resulta esencial establecer los objetivos o metas que se desean lograr.

IDENTIFICAR LOS RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA



Tener en cuenta los recursos económicos, humanos y tecnológicos de lo que se dispone.

ORDENAR Y ASIGNAR TAREAS



Hacer una lista de las actividades necesarias y asignar un tiempo determinado para su entrega.

ESTABLECER METODOS DE ACCIÓN Y EVALUACIÓN



Determinar líneas de acción para la prevención de crisis y métodos de evaluación para controlar el cumplimiento de los objetivos

PENSAMIENTOS QUE DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LA INSTITUCIÓN

- No me interesa conocer mucho sobre la Universidad o mi trabajo.
- No tengo que cuidar el patrimonio de la Universidad, no es mío.
- No me pagan por pensar, me pagan por hacer.
- Nunca me informaron que tenía que hacer esa tarea.
- Alguien más se ocupará de eso.

