

bi

Metas producto					Monitoreo del PAI			Seguimiento Control Interno		
Meta	Indicador de la meta			Responsable	Fecha de ejecución de la meta	Avance	Medio de verificación	Actividades realizadas	18 Diciembre de 2024	
	Indicador	Línea base	Cantidad esperada						Observaciones / Evidencia	Estado
1.1 Ejecutar el 15% del Plan de Mejoramiento Institucional 2022-2028 radicado ante el MEN	% del plan ejecutado	13%	15%	STA PLANEACIÓN	30/09/2024	28,79	Evidencia	Se dió cumplimiento total a la meta 8 del Sistema de Gestión Ambiental y la meta 6 plan de adquisición del Sistema de Laboratorios, se recibieron documentos soporte para las metas 19, 20, 29 y 37. Se cumplieron 51 secciones totalmente y 3 de manera parcial, sobre un total de 171 secciones del PMI. Se cierra con un avance total del 28,79% de ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional.	Se evidencia cumplimiento del 28,79% de plan de Mejoramiento Institucional de acuerdo a las evidencias	2,86
1.2 Mantener el 52% de los programas académicos acreditables acreditados	% de programas acreditables acreditados	52%	52%	STA Direcciones de Programa	20/09/2024	57%	Evidencia	De 23 programas acreditables, 13 están acreditados, lo que nos genera el 56,5% de cumplimiento en esta meta.	De acuerdo a la evidencia la Meta se cumple teniendo en cuenta los programas acreditables acreditados	2,86
1.3 Presentar documentos a instancias institucionales para la creación de 1 programa de pregrado y 3 de posgrado	Documentos presentados	0	4	VICE ACADÉMICA DGC STA	30/09/2024	4	Evidencia	Meta cumplida.	Meta Cumplida Se evidencia documentos presentados bajo los avlaes del Consejo Académico	2,86
1.4 Alcanzar el 50% de los docentes de planta con formación doctoral	% de docentes de planta con formación doctoral	40%	50%	VICE ACADÉMICA	30/08/2024	50%	Evidencia	A la fecha tenemos una población de 117 de planta, se reporta 61 docentes con formación doctoral, generando un total 52%	Se evidencia registros de docentes de formación doctoral cumpliendo el 52%	2,86
1.5 Realizar un documento diagnostico de las necesidades docentes a la luz de la normatividad vigente.	Estudio realizado	0	1	VICE ACADÉMICA	28/06/2024	1	Evidencia	Meta cumplida en el mes de mayo	Se evidencia un diagnostico realizado de acuerdo a la meta establecida	2,86
1.6 Mantener la implementación de los sistemas de gestión ambiental y gestión de la calidad	Sistemas de gestión implementados	2	2	PLANEACIÓN VICERRECURSOS STA	30/09/2024	2	Evidencia	En el marco de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, se logró la meta establecida de mantenimiento de dichos sistemas de gestión, con la ejecución de actividades como: - Apoyo en la gestión documental de los procesos que han solicitado el acompañamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (Evidencia en el Mapa de procesos) - Continuación de la ejecución de auditorías internas a los sistemas de gestión, de acuerdo al Programa anual de auditoría (Al proceso de Gestión de Bienes y Servicios – Servicios Generales y Gestión de Apoyo a la Academia – Biblioteca) (Evidencia en esta Carpeta). - Apoyo en la identificación de los riesgos para la vigencia 2025 de los procesos (Evidencia en esta carpeta) - Realización del monitoreo de los riesgos de gestión de la vigencia 2024 (Evidencia en la matriz de riesgos) - Capacitación a los supervisores de cafeterías y comedor sobre código de colores para dar cumplimiento al PGIRS - Mantenimiento de pozos y aljibes; y realización de pruebas de bombeo.	Meta Cumplida	2,86
								CUMPLIMIENTO PROGRAMA	17,14	
2.1 Realizar un diagnóstico sobre el estado de la competencia relacionada con segundo idioma (inglés) a partir de los resultados de la prueba Saber Pro en los últimos 5 años y la implementación del plan BULL.	Diagnostico realizado	0	1	STA VICEACADÉMICA CENTRO DE IDIOMAS	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia diagnostico correspondiente al idioma Ingles	2,86
2.2 Ofertar el servicio de certificación Internacional de dominio de segunda lengua.	Servicio ofertado	0%	100%	FCHE	28/06/2024	100%	Evidencia		Se evidencia servicio ofertado de segunda lengua, donde se aplican las pruebas internacionales	2,86
2.3 Presentar un programa académico de pregrado para Acreditación Internacional	Programa presentado	0	1	STA OIRI Director de Programa Académico	30/08/2024	1	Evidencia	Meeta cumplida	Se evidencia presntado el programa de Ingeniería de Sistemas para acreditar	2,86

2.4 Realizar por lo menos 130 movilizaciones entrantes y salientes de estudiantes	Movilidad promovida	0	130	OIRI	30/09/2024	245	Evidencia	<p>Meta cumplida:</p> <p>- Para intercambios académicos, prácticas y pasantías del IPA de 2024: 21 estudiantes de Unillanos se encuentran finalizando sus movilizaciones en las instituciones destino. En cuanto a movilizaciones entrantes, 4 estudiantes extranjeros finalizaron su movilidad en la Unillanos durante el IPA.</p> <p>Movilidades IIPA de 2024: Intercambios académicos, prácticas y pasantías del IIPA de 2024: 43 estudiantes de Unillanos se encuentran realizando sus movilizaciones en las instituciones destino. En cuanto a movilizaciones entrantes, UNILLANOS recibió 12 estudiantes extranjeros y 2 estudiantes de IES nacionales.</p> <p>Para la Presentación de Ponencias y/o Posters en eventos académicos y científicos nacionales o internacionales, Estancias de Investigación, Cursos Cortos, Misiones Académicas y Representación y/o Asistencia a eventos, se han reportado un total de 163 movilizaciones de estudiantes de grado y posgrado: - De las 163 movilizaciones, 159 son movilizaciones presenciales y 4 son movilizaciones virtuales - De las 163 movilizaciones, 128 son movilizaciones nacionales y 35 son movilizaciones internacionales</p>	Se evidencia registro de 245 movilizaciones entrantes y salientes de estudiantes	2,86
2.5 Participar en al menos 3 convocatorias de cooperación internacional	N° de participaciones en convocatorias	3	6	OIRI FACULTADES	30/09/2024	6	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia 6 seleccionados al programa de expertos internacionales	2,86
2.6 Realizar 40 movilizaciones entrantes y salientes de profesores	Movilidad promovida	0	40	OIRI	30/09/2024	292	Evidencia	<p>Meta cumplida:</p> <p>Se han realizado un total de 292 Movilidades Académicas de Profesores en doble vía: 68 movilizaciones entrantes de docentes, quienes vinieron de IES e Instituciones nacionales y extranjeras, en la modalidad presencial. 224 movilizaciones salientes de profesores de la Universidad de los Llanos. - De estas 224 movilizaciones, 176 son movilizaciones nacionales y 48 son movilizaciones internacionales Nota: Esta relación de movilizaciones salientes de profesores de Unillanos y movilizaciones entrantes de los docentes que NO se apoyan económicamente desde esta oficina (Internacionalización), se registran de acuerdo a las Resoluciones Rectorales, que a la fecha de este corte de este monitoreo, se han relacionado hasta la Resolución Rectoral No. 2609-24</p>	Se evidencia 292 registros de movilizaciones entrantes a profesores	2,86
2.7 Elaborar un documento de lineamientos del modelo pedagógico basado en principios de calidad, pertinencia y pluralismo, y enfoques diferencial y de interculturalidad	Documento elaborado	0	1	DGC VICEACADÉMICA	30/08/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia 1 modelo de Lieneamientos del modelo pedagógico	2,86
2.8 Realizar un diagnóstico comparativo de los resultados obtenidos en la prueba saber Pro, competencias genericas en los Ultimos 5 años	Diagnostico realizado	0	1	VICEACADÉMICA DGC / STA Direcciones de Programa	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Existe diagnostico de los resultados de las pruebas Saber Pro	2,86
CUMPLIMIENTO PROGRAMA										22,86
3.1 Presentar ante las instancias académicas y directivas la propuesta de actualización del modelo de bienestar para su aprobación e inicio de la implementación	Aprobación de modelo de Bienestar	0	1	Bienestar Institucional	31/07/2024		Evidencia	El documento revisado y ajustado fue presentado al Consejo Académico en su sesión extraordinaria número 45, celebrada el 19 de noviembre de 2024. Dicho Consejo aprobó por unanimidad el Modelo de Bienestar Institucional, lo cual habilita su remisión al Consejo Superior Universitario para su consideración final.	Pendiente revisión y aprobación por CSU	0,00
3.2 Desarrollar acciones que permitan la articulación del programa en formación ciudadana humanística, y cultural con los programas académicos	Desarrollo de acciones	0	1	Escuela de Humanidades DGC Bienestar	10/05/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia trazabilidad y registros correspondientes al desarrollo de las acciones entre el programa humanístico y los académicos	2,86
3.3 Implementar el 100% de la segunda fase del sistema de alertas tempranas para los programas de pregrado en coherencia con los lineamientos para la acreditación y en relación con el plan de mejoramiento del modelo de permanencia.	% de segunda fase implementada	0	100%	BIENESTAR PREU	30/09/2024	100%	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia implementación de la segunda fase de sistemas de alertas tempranas para pregrado	2,86

3.4 Adecuar el 20% de los espacios físicos de los diferentes campus para el acceso de personas con movilidad reducida	% de espacios adecuados	0	20%	VICERRECURSOS PLANEACIÓN	30/09/2024	100%	Evidencia	Meta cumplida	Se observa registros con recursos (\$) disponibles para la movilidad reducida en los campus de Barcelona, Boquemonte y San Antonio	2,86
									CUMPLIMIENTO PROGRAMA	8,57
4.1 Revisar el 35% de los programas académicos que se encuentren en proceso de renovación de registro calificado (fase 4 y 5), de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y curriculares con enfoque global e intercultural	% de programas en proceso de renovación de registro calificado revisados	0	35%	DGC OIRI STA Directores de programa Grupos GAP	30/09/2024	35%	Evidencia	Meta cumplida	Se observa gestión respecto al proceso de revisión del registro calificado	2,86
4.2 Elaborar un documento que permita articular los temas y subtemas del área institucional de investigación de ciencias humanas, sociales y educación con la investigación orientada por misiones	Documento elaborado	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia documento emitido por la FCHE escuela de humanidades con fecha de octubre 2024 en relación a los proyectos orientados por misiones	2,86
4.3 Desarrollar una convocatoria de innovación, desarrollo tecnológico y creación	Convocatoria desarrollada	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia documento de convocatoria desarrollada	2,86
4.4 Realizar 2 jornadas de sensibilización a los docentes para la apropiación e incorporación de tecnologías de información y comunicación en el currículo de sus cursos.	# de jornadas realizada	0	2	IDEAD VICEACADÉMICA	16/04/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia dos jornadas de sensibilización realizadas el 16 de abril y 21 de agosto 2024	2,86
					17/09/2024	1				
									CUMPLIMIENTO PROGRAMA	11,43
5.1 Realizar un (1) documento de identificación de los ingresos institucionales por ventas de bienes y servicios.	Documento elaborado	0	1	DGPS	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se observa documento elaborado	2,86
5.2 Implementar el modelo de costeo de la Universidad de los Llanos	Implementación del modelo	0	1	DIRECCIÓN FINANCIERA	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida en el mes de septiembre	Se evidencia trazabilidad del modelo de costeo implementado	2,86
5.3 Iniciar la ejecución de los estudios y diseños para la construcción de un edificio de laboratorios	Proyecto en ejecución	0	1	VICERRECURSOS PLANEACIÓN FCBI / FCARN	30/09/2024		Evidencia	En virtud del Concepto favorable emitido por el Consejo Superior Universitario, para el proyecto denominado: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, VILLAVICENCIO, META", se realizó se realizó la radicación de toda la documentación requerida por la Alcaldía de Villavicencio, para radicar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión municipal dicha iniciativa. En el marco de la revisión realizada por la Secretaría de Planeación Municipal a la propuesta presentada, el día 06 de diciembre de 2024, se recibió comunicación N° 1351-19.18/559 en la cual, se conmina a una mesa de trabajo para socializar el alcance de la propuesta, viabilidad técnica, jurídica y financiera, entre otros aspectos.	A la fecha el proyecto no ha iniciado, se encuentra en proceso de radicación de documentación ante la alcaldía	0,00
5.4 Construir un (1) documento política de responsabilidad social Universitaria	Documento elaborado	0	1	DGPS	01/08/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia política de responsabilidad social elaborada por la DGPS en el mes de septiembre 2024	2,86
									CUMPLIMIENTO PROGRAMA	8,57
6.1 Realizar un (1) encuentro de saberes para el intercambio y co-producción de conocimiento	Encuentro realizado	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia informe del Primer Encuentro de Saberes para el intercambio y co-producción de conocimiento. Realizado entre el 3 y 5 de septiembre de 2024	2,86
6.2 Continuar con la implementación del programa de incentivos orientado a productos resultado de actividades de Desarrollo, Tecnología e Innovación	Programa implementado	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se observa registros de implementación del programa	2,86

6.3 Implementar una estrategia para mantener en contacto permanente a por lo menos el 5% de los egresados de la Institución.	Estrategia implementada	0%	100%	DGPS EGRESADOS	15/08/2024	100%	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia Estrategia denominada "En contacto con la U"	2,86
6.4 Identificar los requisitos para ingresar al ranking de las Universidades más verdes del mundo.	Identificación de requisitos	0	1	PLANEACIÓN VICERRECURSOS	30/09/2024	1	Evidencia	meta cumplida	Se evidencia los requisitos y participación al curso	2,86
6.5 Identificar una (1) invención como producto resultado de actividades de investigación	invención identificada	0	1	DGI	30/09/2024	1	Evidencia	Meta cumplida	Se evidencia documento donde se identifica actividades de investigación	2,86
6.6 Identificar un (1) acuerdo de licencia como producto resultado de actividades de investigación	Acuerdo de licencia	0	1	DGI	30/09/2024	0	Evidencia	<p>Con el propósito de fortalecer los procesos de D+I de grupos de investigación, la Dirección General de Investigaciones en articulación con AvanCiencia y con docentes investigadores de la Institución, emprendió la ruta de identificación de activos de conocimiento que fueran susceptibles de ser protegidos mediante mecanismo de propiedad intelectual, para su posterior escalonamiento y comercialización. En este sentido, el diagnóstico realizado indicó que, aunque tenemos activos intangibles como obras escritas, software, patentes, secretos empresariales y posibles marcas identificadas, estos están en un nivel de maduración que no supera el TRL3.</p> <p>Bajo este contexto, a excepción de las marcas, los demás bienes intangibles mencionados son susceptibles de licenciamiento; sin embargo, para llegar a esta etapa, los activos de conocimiento resultado de procesos de investigación deben cumplir con diferentes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De acuerdo a su naturaleza, los bienes intangibles deben registrarse en la Dirección Nacional de Derechos de Autor o en la Superintendencia de Industria y Comercio. -Realizar actividades de vigilancia tecnológica, cuando el intangible es una patente. Al respecto, se debe realizar la búsqueda que permita determinar el estado de la técnica de un área e invención en particular y que la misma sea comparable con la invención a patentar, para así determinar los posibles retos en novedad y nivel inventivo. -Catalogación dentro del nivel de madurez tecnológica del intangible. Dependiendo del nivel de madurez del activo, se deberán emprender acciones que permitan su escalonamiento o avance dentro de la escala de los TRL. -Valoración de los intangibles. -Identificación de los stakeholders de los activos de la Universidad. -Proceso de comercialización de intangibles. En el marco de la propiedad intelectual, surgen diferentes tipos de contratos por cada una de las formas de protección existentes, no obstante, hay dos tipos contractuales que son habitualmente utilizados en el uso y comercialización de creaciones intelectuales, estos son, los contratos de cesión de derechos y los contratos de licencia de uso. <p>En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta el nivel de madurez de los activos intangibles de los grupos de investigación de la Universidad, no es posible la identificación específica de un acuerdo de licencia. Sin embargo, y conscientes de la necesidad y del reto de fortalecer los procesos de desarrollo tecnológico e innovación en la institución, desde la Dirección General de Investigaciones se ha venido desarrollando diferentes acciones que permitan el escalonamiento de los bienes intangibles, así como la comercialización de los mismos en el mediano y largo plazo.</p> <p>En este sentido, se diseñaron los términos de referencia de la "convocatoria para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en la Universidad de los Llanos", se realizó la vinculación de la Universidad de los Llanos al Programa CATI - Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene como propósito facilitar a los docentes y estudiantes innovadores el acceso y uso estratégico de la información tecnológica y de la propiedad industrial.</p>	Meta en proceso de ejecución a las fecha no hay cumplimiento	0,00
6.7 Identificar dos (2) productos resultados de desarrollo de tecnología e innovación	Productos identificados	0	2	DGI	30/09/2024	3	Evidencia	Meta cumplida	<p>Se evidencia tres productos identificados</p> <p>ASEC-MATERIALS Sistema de Caracterización Eléctrica para Materiales Carbonosos 1.0</p> <p>DAQPYROLAB Sistema de Adquisición de Datos para Sistema de Pirólisis 1.0</p> <p>GO-LATTICES Herramienta para construir estructuras moleculares de materiales carbonosos 1.0</p>	2,86

6.8 Participar en la formulación o ejecución de por lo menos una (1) política pública en la región de la Orinoquia, o planes de desarrollo o proyectos de cooperación regional	Participación en la formulación o ejecución de una política pública	0	1	DGPS PLANEACIÓN	28/06/2024	1	Evidencia	Debido a las agendas del cierre de fin de año de la ART y PNUD no se adelantaron reuniones ni avances en el mes de diciembre. Quedó pendiente para inicios de 2025.	Se observa trazabilidad de información de la mete establecida denominada Estrategias del Acuerdo sobre lo Fundamental para el desarrollo Integral de Villavicencio	2,86
6.9 Radicar documento de condiciones institucionales para el lugar de desarrollo en un departamento de la Orinoquia diferente del Meta.	Documento radicado	0	1	STA IDEAD VICEACADÉMICA	30/09/2024	1	Evidencia	el 28 de noviembre de 2024 se radicó en plataforma Nuevo SACES del Ministerio de educación Nacional, la documentación de Condiciones Institucionales de otro Lugar de Desarrollo, correspondiente al municipio de El Retorno - Guaviare. Meta cumplida.	Se evidencia oficio dirigido al MEN (Subdirección Aseguramiento de la Calidad) con fecha 27 de noviembre 2024	2,86
CUMPLIMIENTO PROGRAMA									22,86	
TOTAL CUMPLIMIENTO PAI									91,43	